



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa č. ZoD 2017/GA/01/010 na stavbu:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Peder“

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotoviteľ:

Sídlo
Registrácia

Právna forma
Štatutárny orgán

IČO
IČ DPH
DIČ

Bankové spojenie:

IBAN:
E-mail
Adresa na doručovanie:

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

technických

- realizačných
Stavbyvedúci
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
17 317 282

SK2020 316 298
2020 316 298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

marian.kropuch@strabag.com

STRABAG s.r.o., Oblasť Východ
Priemyselná č. 248/4, 044 10 Geča

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Dušan Eperješi

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

E-mail:

Zastúpený:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Obec Peder

Peder č. 119, 044 05 Peder

00324604

2020746178

VÚB, a.s. pobočka Košice-centrum, Bačíkova 2

19122542/0200

SK80 0200 0000 0000 1912 2542

ocupeder@gmail.com

Jozef Holečko, starosta obce

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/010 nasledovne:

Článok č. 3. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Doplňa sa ďalší bod 3.1.

- 3.1. Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy rozšírením o ďalšie práce podľa špecifikácie v priloženom rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku.

Článok č. 4. Cena diela

Znenie bodu 4.1. zmluvy o dielo sa dopĺňa:

Cena diela sa upravuje o naviac práce nasledovne :

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	62 761,69 €
Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD	+ 20 516,28 €
Upravená cena diela bez DPH	83 277,97 €

Rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne vykonaných prác tvorí súčasť tohto dodatku č. 1

Záverečné ustanovenia :

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/010 zo dňa 30.06.2017, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/010 zo dňa 30.06.2017.
Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet s prípočtom položiek v zmysle tohto dodatku.
- Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Geči, dňa 1.3.2018

Zhotoviteľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

V Pederi, dňa 1.3.2018

Objednávateľ

Jozef Holečko
starosta obce

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Ing. Monika Borovská