

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa č. ZoD 2017/GA/01/010 na stavbu:

### „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Peder“

#### 1. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1.

##### Zhotoviteľ:

Sídlo  
Registrácia

Právna forma  
Štatutárny orgán

IČO  
IČ DPH  
DIČ

##### Bankové spojenie:

IBAN:

E-mail

Adresa na doručovanie:

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:  
- zmluvných

technických

- realizačných  
Stavbyvedúci  
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

##### STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka č. 991/B  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti  
17 317 282  
SK2020 316 298  
2020 316 298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,  
pobočka zahraničnej banky  
SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
marian.kropuch@strabag.com  
STRABAG s.r.o., Oblasť Východ  
Priemyselná č. 248/4, 044 10 Geča

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ  
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Dušan Eperješi

##### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

E-mail:

Zastúpený:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

##### Obec Peder

Peder č. 119, 044 05 Peder

00324604

2020746178

VÚB, a.s. pobočka Košice-centrum, Bačíkova 2

19122542/0200

SK80 0200 0000 0000 1912 2542

ocupeder@gmail.com

Jozef Holečko, starosta obce

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/010 nasledovne:

### Článok č. 3. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod 3.2.

3.2. Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy podľa rozsahu skutočne vykonaných prác bližšie špecifikovaných v priloženom rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č.2.

### Článok č. 4. Cena diela

Znenie bodu 4.1. zmluvy o dielo sa dopĺňa:

Cena diela sa upravuje o skutočne zrealizované práce nasledovne :

*Rekapitulácia ceny diela:*

Cena diela bez DPH upravená v dodatku č.1	83 277,97 €
<b>Úprava ceny k ZoD v dodatku č.2</b>	
Zeleň pri detskom ihrisku	- 2 486,56 €
Cesta II – pri cintoríne	+ 2 486,56 €
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>83 277,97 €</b>

Rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne vykonaných prác tvorí súčasť tohto dodatku č. 2

### Záverečné ustanovenia :

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/010 zo dňa 30.06.2017, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2017/GA/01/010 zo dňa 30.06.2017.  
Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet v zmysle tohto dodatku.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Geči, dňa 25.4.2018

Zhotoviteľ

Ing. Peter Šulek  
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch  
na základe plnej moci

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(27)

V Pederi, dňa 25.9.2018

Objednávateľ

Jozef Holečko  
starosta obce

Dodatok overil: Ing. Ján Lietava

Ing. Monika Borovská

Dodatok č. 2/  
k ZoD 2017/GA/01/010  
strana č. 2 z 2