

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo s názvom „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Péder“

zo dňa 24.02.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ :

Zastúpené : **Obec Péder**
Obecný úrad Péder 119, 044 05 Janík
V zastúpení: : Jozef Holečko, starosta obce
IČO : 00324604
IČ DPH : neplatca
E-mail : ocupeder@gmail.com

Zhotoviteľ

Obchodné meno : **T a K, spol. s r.o.**
Sídlo : Budulovská cesta 33/B, 045 01 Moldava nad Bodvou
konajúca : Gabrielom Tóthom, konateľom
IČO : 36 592 081
DIČ : 2021992115
IČ DPH : SK2021992115
Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu : SK51 0200 0000 0022 8441 9354
Telefón : 0907 918 475
E-mail : taksro@centrum.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro., vl.: 16439/V
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Dodatok uzavretý v súlade dohody a v súlade ustanoveniami §18 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Uzavráajú tento dodatok :

V súlade s čl. III bod 3.1. Zmluvy o dielo zo dňa 24.02.2020 sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu na zhotovenie diela , v termíne od: 25.02.2020 do : 25.04.2020 .

Tento dodatok je spísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Moldave nad Bodvou, dňa 30.03.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ